
ap88
TREFFPUNKT: LEIMEN

Bestand / MBS Schulhof / Parkdeck / MBS Schulerweiterung / Bauablauf
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Bestandssituation
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Machbarkeitsstudie

Schulhofgestaltung

Beauftragung zum Entwurf eines Parkdecks

Machbarkeitsstudie

Schulerweiterung der Turmschule
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Bestandssituation_Turmschule EG + 1.OG

EG 1.OG
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Turmschule_Bestandsoptimierung_Vertiefung_EG
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Turmschule_Bestandsoptimierung_Vertiefung_1.OG
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Turmschule_Bestandsoptimierung_Vertiefung_UG



ap88Machbarkeitsstudien

Schulhofgestaltung + Schulerweiterung der Turmschule
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Machbarkeitsstudie

Schulhofgestaltung
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Machbarkeitsstudie Schulhofgestaltung_Übersicht
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Machbarkeitsstudie Schulhofgestaltung_vorher/nachher Schnitte
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Machbarkeitsstudie Schulhofgestaltung_Impressionen



Parkdeck 

Überarbeitung + Weiterentwicklung Variante 3
ap88
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Parkdeck_Grundriss



Machbarkeitsstudie

Schulerweiterung der Turmschule
ap88
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Erweiterungsbau_Grundriss UG

Ein-/ Ausfahrt Parkdeck über 
„Hohe Gasse“
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Erweiterungsbau_Grundriss EG
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Erweiterungsbau_Grundriss 1.OG
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Erweiterungsbau_Grundriss 2.OG
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Erweiterungsbau_Schnitte
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Erweiterungsbau_Ansichten Süd + Ost
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Erweiterungsbau_Ansichten Nord + West
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Erweiterungsbau_Impressionen
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Bauablauf
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Bauablauf

Abbruch Musikschule

Archäologische Voruntersuchung

Umsetzung Schulhofgestaltung

Planung + Genehmigung Schulhofgestaltung

Bau des Stadthauses (Baustart TG idealerweise zeitgleich mit Parkdeck)

Formelle Festlegung der Gremien zur Detailausführung Parkdeck

Kostenberechnung

Erstellung Bauantrag

Baugenehmigung

Ausführungsplanung

Ausschreibung 

Vergabe 

Umsetzung Schulerweiterungsbau

Planung + Genehmigung Schulerweiterungsbau

Errichtung Parkdeck ca. 1,5 Jahre

ca. 0,5 Jahre

ca. 1 Jahr

ca. 2,5 Jahre

läuft parallel vor Errichtung des Parkdecks

ca. 9 Monate

ca. 1,5 Jahre

Abstimmung 

Paulus/ Bodamer
Umsetzung Rathausplatz

ca. 9 Monate

ca. 1,5 Jahre
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Die Kerwe –

nach der Schulerweiterung
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Kerwe

Greifer

Süßwaren

Ballwerfen

Pfeilwerfen

Imbiss

WC

Pfeilwerfen

Entenangeln

Simulator

Süßwaren

Crêpes

Mandelwagen

Süßwaren

Babyflug.

Schaukel

Schießen

Kinderkarussell

Riesenrad

Barrierefreies WC 

im Erweiterungsbau

Kerwestände

Weinhaus

Weinbrunnen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


